

Aktivnost / Mesec	1	2	3	4	5	6	7	8
FAZA 1								
<i>faza postavitve temeljev CPS</i>								
<i>Faza opredelitve procesa</i>								
<i>faza analize stanja in oblikovanje možnih scenarijev</i>								
<i>faza vključevanja javnosti</i>								
FAZA 2								
<i>faza opredelitve vizije in prioritete</i>								
<i>faza izbire ukrepov</i>								
FAZA 3								
<i>faza načrtovanja izvajanja CPS in dodelitev pristojnosti in virov ter priprava akcijsko-proračunskega načrta</i>								
<i>faza vzpostavitve nadzora, spremljanje in vrednotenje</i>								
<i>faza oddaje CPS</i>								

Najkasneje do 30.10.2020